



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE
PILAHUIN



Fundada en el año de 1861

Registro Oficial N° 303 del 19 de Oct. del 2010

INFORME FINAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO EDWARDS DEMING Y EL GOBIERNO
PARROQUIAL DE PILAHUIN REALIZARON EL SIGUIENTE PROYECTO DE
GENERACIÓN DE ESPACIOS DE DIÁLOGO E INTEGRACIÓN QUE
CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LAS IDENTIDADES DE NIÑAS,
NIÑOS Y JÓVENES CON CAPACITACION DE MEJORAMIENTO CONTINUO
CON EL METODO SOL 5'S

INICIO: 09 DE FEBRERO 2013

FINALIZACION: 29 DE AGOSTO 2013

Resumen Ejecutivo

El proyecto propuso generar espacios de diálogo, plasmar las expresiones del arte y sus diversas manifestaciones con el afán de aglutinar e integrar a niños, niñas y jóvenes a procesos que contribuyan al fortalecimiento y difusión de su identidad y patrimonio visibilizando la cultura, el arte y la construcción de una comunidad participativa e incluyente.

Durante el año 2013 el Gobierno Parroquial de Pilahuin ha desarrollado algunos



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE
PILAHUIN



Fundada en el año de 1861

Registro Oficial N° 303 del 19 de Oct. del 2010

proyectos que se han ejecutado con niños, niñas y jóvenes. Estos proyectos han suscitado sinergias entre instituciones públicas y privadas, gestores y actores culturales y el Gobierno Parroquial con el fin de atender espacios para el uso del tiempo propio, sensibilización en torno al arte, afirmar las identidades, el aprendizaje colectivo, la expresión lúdica, la presencia en el espacios público y otros ámbitos que promueven la participación ciudadana y práctica de los derechos culturales.

La Capacitación en el Método SOL 5'S como una herramienta para que el Gobierno parroquial se inmiscuya en el mejoramiento continuo aplicando Seguridad Orden y Limpieza, como una forma de vida institucional.

Estos proyectos se han desarrollado en la población de Pilahuín, siendo el presente proyecto la primera vez que ocurre este tipo de experiencias. Consecuencia de estas gestiones la acogida ha sido general y la demanda concreta: sostener espacios permanentes para niños, niñas y jóvenes en torno a la cultura.

La población objetivo que se buscó atender con la ejecución de este proyecto es el sector infantil y juvenil de la Parroquia Pilahuín, ya que ellos requieren de espacios permanentes para su desarrollo creativo, de expresión lúdica y libre, y de sensibilización sobre la identidad cultural. Espacios que sean alternativos y dinamizadores de nuevos procesos que posibiliten potenciar las capacidades cognitivas, artísticas y ciudadanas.

Esta propuesta se orientó a beneficiar directamente a 200 niños, niñas y jóvenes de la Parroquia de Pilahuín, entre los 6 y 18 años de edad, generando espacios de integración, expresión, aprendizaje, reconocimiento de la diversidad cultural, de intercambio, y de incidencia en la comunidad donde se pretende a través de espacios de expresión, talleres, diálogo, arte, desarrollar la creatividad, fomentar valores, la



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE
PILAHUIN



Fundada en el año de 1861

Registro Oficial N° 303 del 19 de Oct. del 2010

memoria social y reforzar conocimientos.

También con SOL 5'S se logró beneficiar a toda la población de Pilahuin con una atención de la junta parroquial más ágil y dinámica.

Este proyecto contempló la ejecución de actividades en tres componentes:

- Conformación de una red cultural conformada por niños, niñas y jóvenes de la parroquia Pilahuin.
- Fortalecer la intervención en el espacio público de los niños, niñas y jóvenes a través de talleres y capacitación para luego ser puestos en escena teniendo como eje fundamental la memoria social.
- Aplicación del método SOL 5'S en las instalaciones del Gobierno Parroquial de Pilahuin.
- Involucrar al personal que labora en el Gobierno Parroquial en el mundo de mejoramiento continuo.

Este proyecto hace énfasis en el fomento del voluntariado y la participación comprometida de un gran sector de niños, jóvenes y adultos.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE



1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Fundada en el año de 1861

1.1 Nombre del Proyecto: *Registro Oficial N° 303 del 19 de Oct. del 2010*
Generación de espacios de diálogo e integración que contribuyan al fortalecimiento de las identidades de niños, niñas y jóvenes con la Capacitación e implementación del Método de mejora continua SOL 5'S.

1.2 Unidad Ejecutora: Gobierno Parroquial Pilahuin e Instituto tecnológico Edwards Deming

1.3 Localización: Parroquia Pilahuin Provincia Tungurahua

1.4 Monto:

1.5 Plazo de ejecución: 09 de febrero – 29 de agosto 2013

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto

En la provincia de Tungurahua Parroquia Pilahuin existe un alto porcentaje de niños, niñas y jóvenes que no tienen acceso a espacios de diálogo y expresión en los que se formen, expongan, intercambien y hagan uso adecuado del tiempo propio en torno al ámbito cultural y sus diferentes expresiones.

Además hay una limitada oferta de alternativas en relación a lo mencionado; la carencia de recursos, oportunidades y conocimiento limita el pleno ejercicio de los derechos culturales de niños, niñas y jóvenes; la falta de generación de procesos, espacios, redes, liderazgos, conlleva a que este sector de la población se involucre en alcoholismo, drogadicción, pandillas.

En la Parroquia Pilahuin existe vientos de cambio, el compromiso de mejorar la atención, en el Gobierno Parroquial, con una correcta señalética y mejoramiento continuo en el servicio.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PILAHUIN



Fundada en el año de 1861

Registro Oficial N° 303 del 19 de Oct. del 2010

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema

La cultura no se dimensiona como un elemento generador de procesos que requiere de participación, de formación para desarrollar la creatividad en los niños, niñas y jóvenes, por lo tanto tienen pocas posibilidades para desarrollar iniciativas culturales.

Un alto porcentaje de niños, niñas y jóvenes no tienen espacios de diálogo y expresión en los que se formen, expongan, intercambien y hagan uso adecuado en torno al ámbito cultural del tiempo propio.

Este escenario es parte de la generalizada falta de espacios para niños, niñas y jóvenes, es más crítico la casi nula oferta formativa y la poca que se desarrolla es básicamente dentro del ámbito artístico, dejando de lado, el tratamiento de la amplia temática sobre la identidad, el mejoramiento continuo y la memoria social.

2.3 Línea Base del Proyecto

Un alto porcentaje de la población de la Parroquia Pilahuin provincia de Tungurahua corresponde a niños, niñas y jóvenes, este sector no encuentra ni genera alternativas apropiadas de recreación, socialización, que les permitan potenciar sus capacidades cognitivas y artísticas. Al ser entes sociales encuentran formas no adecuadas de inter relacionarse con sus pares, generando violencia social, sin tener un rol protagónico en la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente.

El mejoramiento continuo con la metodología SOL 5'S en su concepto de capacitación en el Gobierno Parroquial de Pilahuin es una necesidad urgente por lo que el Instituto Tecnológico Edwards Deming por medio de sus estudiantes y enmarcados en proyectos de vinculación con la comunidad, solventaron esa necesidad.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE
PILAHUIN



Fundada en el año de 1861

Registro Oficial N° 303 del 19 de Oct. del 2010

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 Objetivo General y Objetivos Específicos

Objetivo General

Promover y apoyar la creación de espacios de libre expresión, de formación, de recreación para el desarrollo creativo, de expresión lúdica y de sensibilización sobre la identidad cultural convirtiéndose en espacios alternativos y dinamizadores de nuevos procesos que posibiliten potenciar las capacidades cognitivas, artísticas y ciudadanas.

Capacitar e implementar mejoramiento continuo a través del método SOL 5'S

Objetivos Específicos

Conformar una red cultural de niños, niñas y jóvenes de la provincia de Tungurahua.

Fortalecer la intervención en el espacio público de los niños, niñas y jóvenes a través de talleres y capacitación para luego ser puestos en escena teniendo como eje fundamental la memoria social y la metodología Sol 5'S.

3.2 Indicadores de resultados

Número de informes de alternativas de uso del tiempo propio que se hayan desarrollado en la ejecución del proyecto.

Número de redes articuladas y conformadas por niños, niñas y jóvenes.

Número de niños, niñas y jóvenes que participan en espacios de diálogo en los que se expongan sus derechos, deberes y políticas culturales.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE
PILAHUIN



Fundada en el año de 1861

Registro Oficial N° 303 del 19 de Oct. del 2010

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

4.1. Estructura operativa

La operatividad del presente proyecto será responsabilidad del Instituto Corporativo Edwards Deming en colaboración con el Gobierno Parroquial de Pilahuin. El proyecto en mención se ejecutó en tres periodos a partir del mes de febrero de 2013 hasta el mes de agosto del 2013. Fue imprescindible realizar acercamientos con la comunidad para ejecutar este proyecto de manera eficiente.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PILAHUIN



Fundada en el año de 1861

Registro Oficial N° 303 del 19 de Oct. del 2010

Componentes / Actividades	Período 1	Período 2	Período 3	TOTAL HORAS
Componente 1 Red cultural conformada por niños y niñas.	09/02/2013	16/02/2013	23/02/2013	18
1.1 Generar alianzas comunidades	03/03/2013	05/03/2013	07/03/2013	18
1.2 Capacitación a niños, niñas y jóvenes de la parroquia Pilahuin.	14/03/2013	21/03/2013	28/03/2013	18
1.3 Intercambio, organización y coordinación conjunta	04/04/2013	11/04/2013	18/04/2013	18
Componente 2				
2.1 Planificar acciones	22/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	18
2.2 socialización del método sol 5'S a los niños, niñas y jóvenes	02/05/2013	09/05/2013	16/05/2013	18
Componente 3 : Intervenir en el espacio público teniendo como eje fundamental la memoria social	30/05/2013	06/06/2013	13/06/2013	18
3.1 Seleccionar espacios de intervención	17/06/2013	18/06/2013	19/06/2013	18
3.2 Realizar talleres de acuerdo al espacio seleccionado y técnica a utilizar	27/06/2013	04/07/2013	11/07/2013	18
3.3 Intervención en los espacios seleccionados	18/07/2013	25/07/2013	01/08/2013	18
3.4 Auditoria y Finalización del proyecto	08/08/2013	15/08/2013	22/08/2013	18
CULMINACION GENERAL CON EL GOBIERNO PARROQUIAL DE PILAHUIN	27/08/2013	28/08/2013	29/08/2013	12
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS				210

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

5.1. Monitoreo de la ejecución

El Gobierno Parroquial de Pilahuin coordinó durante la etapa de ejecución del proyecto, conjuntamente con el Instituto Corporativo Edwards Deming los avances del proyecto, controlando las actividades realizadas y ejecutadas y elaboraron el presente Informe respecto a la programación inicial del proyecto y cumplir satisfactoriamente el cronograma planificada.



5.2. Evaluación de resultados e impactos

Una vez finalizado el proyecto se evaluó mediante la verificación del cumplimiento de los componentes y las actividades realizadas en el proyecto por medio de la revisión del informe de actividades, resultados, registros fotográficos, y evaluaciones de los estudiantes involucrados del Instituto Edwards Deming con el propósito de determinar los productos y las metas alcanzadas.

6. Participación Ciudadana

La construcción de una nueva ciudadanía fomentar la participación como un derecho y una responsabilidad, , la sensibilización mediante la expresión artística e identificación con hechos relevantes de la memoria social, son hechos fundamentales en este proceso de potencializarían de las capacidades locales y del adecuado uso del tiempo propio todo esto fundamentado en el método de mejora continua sol 5'S.

7. Formas de Difusión

Están implícitas en los componentes del proyecto en relación con las convocatorias e intervención en el espacio público.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE
PILAHUIN



Fundada en el año de 1861

Registro Oficial N° 303 del 19 de Oct. del 2010

8. Participantes en el proyecto

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA
ANDI YUMBO FRANKLIN JOSE	040148405-0
ANDI YUMBO TANIA PRISCILA	040149462-0
ANTUN TIWIRAM GERMAN RICARDO	190013641-5
ALVARADO TANGUILA SEGUNDO MARCELO	150061713-7
CARDENAS PALACIOS MARIA FERNANDA	150058981-5
CELI MONTOYA ALBERTO IGNACIO	110348536-1
ELIZALDE MUÑOZ LUCIA MARIANITA	070259891-3
GALARZA GOMEZ YADIRA ELIZABETH	210046930-9
GALLEGOS ELIZALDE ANA PAOLA	210045284-2
IZQUIERDO QUEZADA MARIANA MARLENE	220000454-3
JARAMILLO RAMIREZ FATIMA RAQUEL	210012586-9
KISCH MENA GLORIA JOHANNA	150043729-6
LLORI CORTEZ ANGELA PATRICIA	210019273-7
LLORI FREIRE ELIZABETH PAOLA	180358294-7
LOOR MOREIRA JESSICA ISABEL	210030751-7
NIHUA ENOMENGA PEGO SALOMON	150054079-2
ORELLANA MARQUEZ MAGALI MARGOTH	180301331-5
ORTEGA BUSTOS JOHANNA KATTERINE	220005863-0
PAREDES NUÑEZ HENRY PAUL	210027996-3
PAZMIÑO REYES SILVANA ELIZABETH	060297422-2
PERERO YAGUAL MARIA AUXILIADORA	210053171-0
RAMIREZ ALAVA ERVIN JAVIER	172037492-3
RAMIREZ ALAVA KERLY MARIZOL	171903386-0
RIVAS ZAMORA EDILMA	171112507-8
SEVILLA SEVILLA JENNY YESSENIA	220001270-2
SILVA REYES TITO ANGEL	220000013-7
SOLORZANO ALAVA EDWIN JOSE	210010888-1
TIWIRAM TAISH ANTONIETA	140026773-6
VACA VALLADOLID JOSE VICENTE	150053646-9
YUMBO CHIMBO ROSA JOAQUINA	150019912-8



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE
PILAHUIN



Fundada en el año de 1861

Registro Oficial N° 303 del 19 de Oct. del 2010

Para constancia de la finalización a satisfacción del proyecto firma el señor presidente del Gobierno Parroquial de Pilahuin conjuntamente con el señor Rector del Instituto Tecnológico Edwards Deming

Alejandro Tamaquiza
Presidente de Gobierno Parroquial Pilahuin



Msc. Fernando Carrera
Rector Instituto Edwards Deming